



## Ergebnisse: Expertentisch 3

WS 1 theoretische Ermittlung

WS 2 Dokumentation

WS 4 vertragliche Umsetzung

Wie kann uns das Wissen helfen Bauablaufstörungen zu vermeiden und diese zu managen?

- Abgleich von Detailterminplanungen aller Gewerke durch Generalplaner/ AG Zusammenführung in einem Gesamtterminplan
- schnelle Kommunikation zwischen AN und AG notwendig.  
gemeinsame Austauschplattform für die Kommunikation
- kritischer Pfad muss allen Gewerken bekannt sein.
- Beauftragung "dem Grunde nach" nötig um Bauablaufstörungen zu vermeiden
- Ermittlung der Kosten "der Höhe nach" unter Zuhilfenahme der baubegleitenden Dokumentation

Abkehr vom Prinzip der Beauftragung des "wirtschaftlichsten Angebotes"