

GESTÖRTER BAUABLAUF UND NACHTRÄGE

ZERTIFIKAT



→ PROFESSIONAL SCHOOL

[berufsbegleitend]



LEUPHANA
UNIVERSITÄT LÜNEBURG

VERTRAGS- & PROJEKTMANAGEMENT IM SPANNUNGSFELD VON BAURECHT & BAUBETRIEBSLEHRE

Wie kann ich als Projektverantwortlicher eines Bauprojektes Störungen wie Mängel, Mengenänderungen oder Verzögerungen im Bauablauf frühzeitig erkennen und Bauprojekte erfolgreich abschließen? Für das erfolgreiche Bauprojektmanagement erweitern Sie in diesem Zertifikat Ihre Kompetenzen im Bereich Vertrags-/Nachtrags- und Projektmanagement. Sie entwickeln ein Verständnis für die baurechtlichen sowie vertraglichen Rahmenbedingungen und lernen, Risiken systematisch zu kalkulieren.

Das Zertifikat setzt sich aus Modulen des Masters Baurecht und Baumanagement zusammen und richtet sich mit seiner Reduktion an Projektverantwortliche der Baubranche sowie Young Professionals, die sich hier spezialisieren möchten.

DIE MODULE IM ÜBERBLICK

Baubetriebswirtschaft & Kalkulation | Vergütungsanspruch & Nachtragskalkulation | Bauprojektmanagement & Bauablaufstörungen

AUF EINEN BLICK	
Abschluss	Zertifikat
Credit Points	15 Credit Points bei drei Modulen
Umfang	3 Semester, berufsbegleitend
Sprache	Deutsch, teilweise Englisch
Start	Je nach Modul Oktober oder Januar, Vorkurs August / September
Bewerbungsfrist	Jederzeit online möglich
Gebühren	4.980 Euro insgesamt zzgl. Semesterbeiträge
Zugangsvoraussetzungen	Abgeschlossenes bauaffines Erststudium bzw. gleichgestellter bauaffiner Abschluss auf Niveau sechs sowie mind. einjährige Berufserfahrung