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Ergebnisse: Expertentisch 5

Aufgabe 2; Welche Verbindung sehen Sie zwischen den Inhalten der Workshops:

Nicht geléste Baubetriebliche-/Abrechnungsthematik im Nachtragswesen
VOB/B-§650c BGB

Aufgabe 3; Wie kann uns das Wissen helfen Bauablaufstérungen zu vermeiden und
diese zu managen:

Detailliertere Vertragsunterlagen erstellen durch AG
o Vergiitungsregeln fiir mdgliche NA vereinbaren (inkl. Nachweissystematik)
o Ausfiihrliche Dokumentation mit Standards vereinbaren

- VOB erweitern bzw. anpassen bzgl. Dokumentationsstandards und
Vergiitungsregeln (evtl. auch BGB) bzgl. NA

- Kooperationspflicht WIEDER in den Fokus riicken

- Mehr Qualitét und Zeit von Vorplanung bis Abnahme auf allen Ebenen



