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Projekt:

Vergabevorgang:

Beispielhafte Aufschlüsselung der Gemeinkosten der Baustelle (BGK-LV)  1) 2)

zeitabhängige BGK

Jahr
Kalendermonat
Baumonat

sofern BGK in EKT 
übernommen

Angestellte Anzahl Summe MAMo
€/

MaMo Summe HLV Position

Projektleiter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 11 6375,00 14.025,00 €
Bauleiter Innendienst 0 0 0,00 0,00 €
Vertragsmangement 0 0 0,00 0,00 €
Bauleiter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 4972,50 54.697,50 €
Abrechner 0 0 0,00 0,00 €
Kaufmann 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,2 11 3952,50 8.695,50 €
Sekretärin 0 0 0,00 0,00 €
Arbeitsvorbereitung / Controlling / QM 0,5 0,5 1 1 4207,50 4.207,50 €
Planungskoordination 0 0 0,00 0,00 €
Poliere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5639,96 62.039,56 €
Sonstiges (Büro hier zusammengefasst …) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 960,00 10.560,00 €
Sonstiges (Geräte + Zaun hier zusammengefasst) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 9054,63 99.600,90 € XYZ
Hilfslöhne 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6670,00 53.360,00 € XYZ
Unterhaltung / Baustrom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 3107,91 34.187,00 €
Sonstiges (Bauleistungsvers. / Winterbau) 0,5 0,5 1 1 4675,00 4.675,00 €

0,00 €
Summe Mannmonate 4,5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Summe zeitabhängige BGK: 346.047,96 €   

 Summe €/Monat (hier nur Angestellte)
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Bieter:

1) Die Unterlage kann auch durch eine eigene Aufschlüsselung der BGK ersetzt werden, sofern diese denselben Informationsgehalt aufweist.
2) weitergehende Anforderungen gemäß Anlage 4.0
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umsatzabhängige BGK

Projektleiter
Bauleiter Innendienst
Vertragsmangement
Bauleiter
Abrechner
Kaufmann
Sekretärin
Arbeitsvorbereitung / Controlling / QM (AGSN)
Planungskoordination
Bereitstellungsgeräte
Sonstiges (Vermesser, Versicherungen …) (AGSN)
Sonstiges TB (AGSN)
Pausen (AGSN)

Summe umsatzabhängige BGK:

einmalige  BGK

Verlade- / Transportkosten
An-/Abtransporte
Geräte Auf-/Abbau (aus Einzelaufst.)
Zufahrt
Lagerplatz
Rekultivierung
Kranbahnplanum
Bauzaun
Sonstiges (im Beispiel zsammengefasst)

Summe einmalige BGK:

mengenabhängige BGK

Betonprüfung
…..
…..

Summe mengenabhängige BGK:

1,00
1,00

1,00
1,00

XYZ
XYZ

1.450,00 €
550,00 €

0,00 €

290,00
20,00

sofern BGK in EKT 
übernommen

Gesamtsumme EKT (Anlage 4.1): 10.000,00 €

0,00 €

HLV Position
Angestellte

0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,20% 3.400,00 €
0,00 €
0,00 €

0,55% 9.350,00 €

17.850,00 €

0,10% 1.700,00 €
0,20% 3.400,00 €

Kosten Faktor Leistung GK

sofern BGK in EKT 
übernommen
HLV Position

161,00 to. 37,50 € 1,00 1,00 6.037,50 € XYZ
Menge Einheit

1.200,00 € 1,00 1,00 12.000,00 € XYZ
1,00 psch 21.989,00 € 1,00 1,00 21.989,00 € XYZ
10,00 Stck

16,40 € 1,00 1,00 4.100,00 € XYZ
500,00 m² 8,45 € 1,00 1,00 4.225,00 € XYZ
250,00 m²

5,00 €
27,50 €

m
m

6.700,00 € 1,00 1,00 6.700,00 € XYZ

1,00 psch 33.496,50 € 1,00 1,00 33.496,50 € XYZ

1,00 psch

84.510,50 €

sofern BGK in EKT 
übernommen

Menge Einheit Kosten Faktor Leistung GK HLV Position
2,50 € 1,00 1,00 5.750,00 €2300,00 m³

….
….

5.750,00 €
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